



# Gobierno Autónomo Descentralizado

## Parroquial San Juan de Juana de Oro

Dirección: León de Febres Cordero y 24 de mayo

RUC: 1260023860001

TELF: 052959122

Administración 2023 – 2027



REPÚBLICA DEL ECUADOR

### INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

#### RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2022

Una vez revisado el plan de trabajo de la rendición de cuentas del año 2022, procedí a verificar el cumplimiento de cada demanda ciudadana y la actividad acordada a cumplir, en la cual se verificaron los siguientes resultados:

SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD	RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUGERENCIA CIUDADANA	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta de la deliberación pública firmada por los delegados de la Asamblea / ciudadanía)
Continuar con los proyectos de Judo, Danza y Futbol	Los proyectos fueron financiados hasta diciembre 2023	100	<a href="https://drive.google.com/file/d/1IKY-eewhJFSjjZKrrm1DbR0Wnybbr82P/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1IKY-eewhJFSjjZKrrm1DbR0Wnybbr82P/view?usp=sharing</a>
Gestión para atención Puente San Juan Las Casitas Loma de Paja	Se realizo un seguimiento al petitorio, pero por falta de recursos aún no se ejecutan los proyectos	60	<a href="https://drive.google.com/file/d/1mBWPkDylJ7bplEKsUUvIRUbfndRGb8i/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1mBWPkDylJ7bplEKsUUvIRUbfndRGb8i/view?usp=sharing</a>
Seguridad y señales de tránsito	Se realizo un seguimiento al petitorio, pero por falta de recursos aún no se ejecutan los proyectos	60	<a href="https://drive.google.com/file/d/11sUyLzABE69MZNc5XjNTn1ZCoBNqjC-2/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/11sUyLzABE69MZNc5XjNTn1ZCoBNqjC-2/view?usp=sharing</a>



# Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial San Juan de Juana de Oro

Dirección: León de Febres Cordero y 24 de mayo

RUC: 1260023860001

TELE: 052959122

Administración 2023 – 2027




REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ayuda al mejoramiento de infraestructura eléctrica de algunos sectores no considerados en el proyecto CNEL 2023	Se realizó un seguimiento al petitorio, pero por falta de recursos aún no se ejecutan los proyectos	50	<a href="https://drive.google.com/file/d/1UDaiK_WzXXFh3Bo-oEBErQyQHDF7n7DF/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1UDaiK_WzXXFh3Bo-oEBErQyQHDF7n7DF/view?usp=sharing</a>
Ayuda infraestructura a Instituciones Educativas	Se realizó una reunión, pero no se concretó convenio para intervenir en los centros educativos	20	

Para constancia se elabora el siguiente documento.

Atentamente

  
Abg. Michelly Pincay Troya



RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS